

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР №62/ 06.03.2015г.

Днес ~~24.07.2015~~ в с. Руен, на основание чл.43, ал.2, т.1, от Закон за обществените поръчки се сключи анекс между:

1. **ОБЩИНА РУЕН**, БУЛСТАТ 000057211, с адрес 8540 с.Руен, ул.“Първи май“18, представлявана от Исмаил Осман- Кмет и Мустафа Ахмед- гл. счетоводител, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. **„КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление на дейността гр.София 1000, ул.“Илиенско шосе“ 8, ЕИК 175648695, представлявано от Димитър Хрусафов- управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

страни по договор №62/06.03.2015г. за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по договор №02/321/01539/10.12.2013г., подписан между Община Руен и Държавен фонд „Земеделие“.

Страните се споразумяха за следното:

1. В приложение 16 -Количествено- стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващо неразделна част от *договор №62/06.03.2015г.* за извършване на *строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински път BGS 1188/ III- 2085/ Руен- Добра поляна- Каменяк“ в участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 0+000 до км. 1+ 547 и участък с. Руен- с. Добра поляна от км. 1+547 до км. 7+647*“, се извършват следните изменения, като текстовете:

1.1. „Подобект 1: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - "Руен - Добра поляна" от км 0+000 до км 1+547 по Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ, т.3. „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/36/100, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи”

се заличава и се създава:


„Подобект 1: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - "Руен - Добра поляна" от км 0+000 до км 1+547 по Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ, т.3. „Доставка и полагане на бетонови бордюри с 18/35/50 съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи”.

1.2. „Подобект 2: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - Руен - Добра поляна от км 1+547 до км 7+647 по Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ, т.3. „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/36/100, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи”

се заличава и се създава:

„Подобект 2: Рехабилитация на път (IV-70 181) BGS1188 - Руен - Добра поляна от км 1+547 до км 7+647 по Сметка 2.3 ПЪТНИ РАБОТИ, т.3. „Доставка и полагане на бетонови бордюри с 18/35/50 съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи”.


2.Останалите текстове на Договора не се променят



3. Анексът се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните, и представлява неразделна част от договор №62/06.03.2015г., подписан в изпълнение на Договор № 02/321/01539 от 10.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007г.- 2013г., подкрепена от ЕЗФРСР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Руен
ИСМАИЛ ОСМАН



Гл.Счетоводител:.....
(Мустафа Ахмед)

Изготвил:.....
(Гл. юрисконсулт, Х. Али-Рамаданова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Димитър Хрусанов

